

ZMLUVA O DIELO DODATOK Č. 1

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe
„Výstavba amfiteátra v Obci Skároš“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Skároš
Sídlo: Skároš 91, 044 11 Ždaňa
V zastúpení: JUDr. Ľubomír Vranka
IČO: 00324701
DIČ: 2021245006
Bankové spojenie:
IBAN:

d'alej v texte len ako „objednávateľ“

2. **ZHOTOVITEĽ:** Consil Econ s. r. o.
Sídlo: Štefánikova 61, 085 01 Bardejov
V zastúpení: Ing. Vladimír Staš
IČO: 52436039
DIČ: 2121019571
IČ DPH: SK2121019571
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK09 8330 0000 0020 0166 5935

d'alej v texte len ako „zhotoviteľ“

ČL. II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu zmluvy uzatvorenej dňa 09.03.2026 o dopĺňujúce projektové práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozsahu plnenia ani v cenovej ponuke zhotoviteľa a ktorých potreba vznikla dodatočne v priebehu spracovania projektovej dokumentácie.

Ide o nasledovné práce:

- spracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky na existujúcu studňu
- spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky a žumpy

Uvedené práce sú nevyhnutné pre zabezpečenie kompletnosti a funkčnosti stavebného zámeru.

ČL. III. CENA PRÁC NAVIAC

Zmluvné strany sa dohodli na cene za práce navyiac nasledovne:

- vodovodná prípojka na existujúcu studňu
- kanalizačná prípojka a žumpa

Pôvodná cena diela podľa zmluvy predstavuje 8 700,00 EUR bez DPH.

Cena prác navyiac podľa tohto dodatku predstavuje 1 400,00 EUR bez DPH.

a to v rozdelení konečnej sumy na:

Časť	v EUR bez DPH	hodnota DPH	v EUR s DPH
PD pre stavebný zámer s overením projektu stavby	3 800,00	874,00	4 674,00
Vykonávací projekt	5 300,00	1 219,00	6 519,00
Autorský dozor	1 000,00	230,00	1 230,00

ČL. IV. ODÔVODNENIE ZMENY ZMLUVY

Zmluva o dielo bola uzatvorená ako zákazka malého rozsahu, na ktorú sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nevzťahuje.

Objednávateľ však pri uzatvorení tohto dodatku postupuje v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, transparentnosti a nediskriminácie a analogicky zohľadňuje pravidlá upravujúce zmeny zmlúv počas ich trvania, najmä podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Doplňujúce práce podľa tohto dodatku:

- neboli zahrnuté v pôvodnom rozsahu zákazky,
- nebolo možné ich predvídať v čase uzatvorenia zmluvy,
- sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela,
- vecne a technicky nadväzujú na pôvodný predmet zmluvy a ich zabezpečenie iným zhotoviteľom by bolo neefektívne a nehospodárne.

Zároveň nedochádza k zmene charakteru pôvodnej zmluvy.

ČL. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok II: Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originál, pričom tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

.....
V Skároši dňa.....
Objednávateľ

.....
V Skároši dňa.....
Zhotoviteľ