

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. 03/OV/2020
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Skároš**
So sídlom : Skároš 91, 044 11 Skároš
Zastúpený : **JUDr. Eubomír VRANKA, starosta obce**
IČO : 00 324 701
DIČ : 202 124 5006
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., Košice - centrum
IBAN predfinancovanie: SK64 0200 0000 0040 3086 7551
IBAN refundácia: SK64 0200 0000 0000 0382 5542
Tel.: +421 55 698 0078
E mail: ocu.skaros@stonline.sk
Zástupca na rokovanie: JUDr. Lubomír Vranka
vo veciach technických: JUDr. Lubomír Vranka

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: **EURO-BAU s.r.o.**
So sídlom : Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh
Zastúpený a oprávnený **Ing. Dalibor Blizman, konateľ**
jednať vo veciach zmluvy:
IČO: 46 738 479
DIČ : 202 357 37 94
IČ DPH : SK202 357 37 94
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Tel: +421 907 237 562
E-mail : blizman@eurobau.sk
Zapísaný v: OR SR Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/OV/2020 na stavebné práce s názvom „**Zníženie emisií pri prevádzke MŠ v obci Skároš**“, je v súlade s čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bodom 13.2. zmluvy o dielo nutnosť úpravy znenia položky.

2.1 Zmena znenia položky - úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií

Zmena je premietnutá v rozmeroch otvorových konštrukcií, a tým spojených materiálov a práce. Zmeny sa týkajú položky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 1 k ZoD, objekt : Výmena otvorových konštrukcií, PSV Práce a dodávky PSV, 766 Konštrukcie stolárske, položka č. 36, bez zmeny ceny.

Pôvodné znenie:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36.	P/8- Plastové dvere jednokrídlové 1200/2700 mm z 2/3 presklenné izolačným trojsklom s pevným nadsvetlíkom – viď výkaz	ks	1	548,64	548,64

Sa nahrádza:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36.	P/8- Plastové dvere jednokrídlové 1130/2550 mm z 2/3 presklenné izolačným trojsklom s pevným nadsvetlíkom	ks	1	548,64	548,64

III. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 03/OV/2020 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/OV/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 na webovej stránke Objednávateľa.

Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 03/OV/2020, je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

Obe strany prehlasujú, že text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Skároši, dňa 12.04.2021

V Košiciach, dňa 12.4.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Euboní Vranka
starosta obce



Ing. Dalibor BLIZMAN
konateľ