Dodatok č. 1
k Zmluve o Dielo číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/015
uzatvorenej dňa 01.08.2019

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:     	Obec Skároš	 
Sídlo:	Skároš 91, 044 11 Ždaňa, Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce  	 
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:	JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce  
Splnomocnený zástupca vo veciach
technických a realizačných:	JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce  
IČO:	00324701
DIČ:       	2021245006	
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:       	SK64 0200 0000 0000 0382 5542	
Telefón/Fax:       	055/6980078    	
Mobil :	0903618151 
E-mail:	ocu.skaros@stonline.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 a

Zhotoviteľ:	STRABAG s. r. o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán:	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti 
Vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu
- riaditeľ oblasti:	Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- ekonomický riaditeľ oblasti :	Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci 
[bookmark: _Hlk14959904]- vedúci prevádzkovej jednotky:	Ing. Marián Kropuch, na základe plnej moci 
Vo veciach technických oprávnený ku konaniu:	
- vedúci OTÚ:	Ing. Michal Vojček, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky:	Ing. Marián Kropuch (+421 902 978 273)   
Stavbyvedúci:	Ing. Norbert Szó (+421 911 390 070)
IČO:	17 317 282
IČ pre DPH:	SK2020316298
DIČ:	2020316298
Bankové spojenie:   	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu:   	SK5411110000001423110003
	SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
E-mail:	marian.kropuch@strabag.com
	norbert.szo@strabag.com 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)


Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy o dielo č. 2019/GA/01/015  zo dňa 01.08.2019 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. 


Článok 2
Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.: 2019/GA/01/015 na zhotovenie diela – „Oprava miestnych komunikácií v obci Skároš“ je úprava článku IV. Cena diela z dôvodu podľa bodu 4.3. písmeno a) zväčšenie rozsahu stavebných prác a článku III. Lehota výstavby diela z dôvodu podľa bodu 3.4. písmeno a) trvania naviac prác. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Bod 4.1 v článku IV. Cena diela Zmluvy o dielo č. 2019/GA/01/015 sa dopĺňa o nový bod v znení:
4.1.1 Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán  podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Rekapitulácia ceny diela	
Cena diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH			82 333,56€
Úprava ceny v Dodatku č. 1 k ZoD bez DPH			  9 910,38€
	Upravená cena diela bez DPH					92 243,94€
	DPH							    	18 448,78€
	Celková cena diela vrátane DPH			           110 692,72€

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Bod 3.3. v článku III. Lehota výstavby diela Zmluvy o dielo č. 2019/GA/01/015 sa dopĺňa o nový bod v znení:
3.3.1 Termín ukončenia plnenia diela je najneskôr do 25.10.2019.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 
4. Súčasťou Dodatku č. 1 sú tieto prílohy, s obsahom ktorých sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s nimi: Príloha č. 1 – Rozpočet 
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že Dodatok č.1 bol uzatvorený slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ho na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

[bookmark: _GoBack]V Skároši, dňa 24.10.2019			       V Geči, dňa 24.10.2019
             Za Objednávateľa:	Za Zhotoviteľa:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUDr. Ľubomír V r a n k a	Ing. Peter Š u l e k
starosta obce Skároš 	na základe plnej moci

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Ing. Marián K r o p u c h
                   Dodatok overila: Mgr. Hudyová		na základe plnej moci
